Vi Uproszczony schemat procesu
i przebudowy centrum Katowic
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Konkurs urbanistyczno — architektoniczny
(X 2006)

koncepcyjna

Faza

CIAGI PRZESTRZENIE POLA OBIEKTY
KOMUNIKACYJNE PUBLICZNE INWESTYCYJNE KOMUNALNE
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Uszczegé6towienie zapisow
Planu Koordynacyjnego
Sformutowanie wytycznych,

Sformutowanie zapiséw Sformutowanie zapiséw na podstawie ktérych
Specyfikacji Istotnych Specyfikaciji Istotnych dokonywany bedzie wybér
Warunkéw Zamoéwienia Warunkéw Zamdéwienia inwestora (2008)

Ogtoszenie
przetargu

(28 V 2009) Wybdér projektantow Formalno - prawne
w procedurze przetargowej przygotowanie inwestycji
Przygotowanie projektow Przygotowanie alternatywnych
budowlanych i wykonawczych koncepcji zagospodarowania

alei Korfantego i Rynku

z koncowymi odcinkami
ulic przylegtych

WZ?OL wdyko:\awcz Wybér w konkursie
robot budowlanyc architektonicznym

Wybér jednej
z koncepcji
zagospodarowania

Faza planowania realizac

Przygotowanie projektow

. Zawarcie porozumienia
budowlanych i wykonawczych i zbyci[:e oiaiok Wybér wykonawey
rob6t budowlanych
Wybér wykonawcy
robot budowlanych

Faza robot
budowlanych




